



Phase 1 Work Plan — Output/Outcome → KPI จริง

COE AI Creative Economy · แผนปฏิบัติ 6 เดือนแรก: Feasibility Study 5 Flagships + LOI 10+ องค์กร + Cost Index



เดือน 1–6 หลังคำสั่งแต่งตั้ง



งบ ~8.5 MB (~10% ของงบปี 1)



อ้างอิงไฟล์ 29 · 30 · 31



แนวทาง ดร.อภิรดี: KPI จริงหลัง Feasibility

5

Flagship Projects
ผ่าน Go/No-Go/Pivot
Gate

18

องค์กรเป้าหมาย
LOI
เกณฑ์สำเร็จ ≥10 ลง
นาม

100→70

CPCI Index (เป้า 5
ปี)
= ต้นทุนผลิตลด 30%

8.5 MB

งบ Phase 1
Feasibility 6 + Cost
Index 2.5

เดือน 6

Deadline ชุด KPI
จริง
เสนอประชุมคณะ
ทำงานครั้งที่ 3



ภาพรวม: 3 เครื่องมือเชื่อมกันเป็นระบบเดียว



LOI + Demand Survey (30)

18 องค์กร · แบบสอบถาม 7 ข้อ
เดือน 1–2



Feasibility Study (29)

5 Flagships x 7 หมวด (A–G)
เดือน 1–6



Cost Index — CPCI (31)

Baseline = 100 ประกาศเดือน 6
BDI + DAAT



เดือน 6: รายงาน Feasibility + ชุด KPI ตัวจริง + CPCI Baseline → เสนอคณะทำงาน (ประชุมครั้งที่ 3)

Survey ข้อ 1–6 → Demand (หมวด A) · ข้อ 4 → Talent Market Survey ฉบับย่อ · ข้อ 7 → Panel ของ CPCI · CPCI Baseline → KPI (หมวด G)



Template กลาง — ทุกโปรเจกต์ต้องตอบ 7 หมวด

หมวด	ประเด็น	คำถามหลัก	หลักฐานที่ต้องมี
A	Demand	ใครคือผู้ใช้? ต้องการจริงไหม?	LOI + สัมภาษณ์ ≥10 ราย/โปรเจกต์
B	Technical	ทำได้จริงด้วยเทคโนโลยี/ทีมที่ทำได้ไหม?	Technical assessment ผู้เชี่ยวชาญ ≥2 ราย
C	Financial	งบเท่าไร (Min/Mid/Max)? แหล่งทุน?	Cost breakdown + benchmark ต่างประเทศ
D	Organizational	ใครเป็นเจ้าของภาพ? มีคนทำจริงไหม?	Host ยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร
E	Legal/IP	ติดข้อกำหนด/ลิขสิทธิ์อะไร?	ความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิกฎหมาย IP/AI
F	Risk	อะไรทำให้ล้มเหลว? mitigation?	Risk register ≥5 ข้อ/โปรเจกต์
G	KPI Proposal	ถ้า Go — KPI ตัวเลขที่สมเหตุสมผล?	ตัวเลขอิงผล A-C ไม่ใช่ aspiration




Go

ผ่าน A+B+C+D ครบ — Demand ชัด, ทำได้, งบมีทาง, มีเจ้าภาพ



Pivot

Demand ชัดแต่ scope ต้องเปลี่ยน → เสนอ scope ใหม่ภายใน 1 เดือน



No-Go

Demand ไม่ชัด หรือไม่มีเจ้าภาพ → คินงบ เข้า pool ของ Flagship อื่น

รายโปรเจกต์ — คำถามชี้ขาด + เจ้าภาพ + Gate



F1 — Thai Creative AI Foundation Model

Gate เดือน 6

BDI + AICAT + นักวิจัย AI

คำถามชี้ขาด

Build / Fine-tune / Partner — ทางไหนคุ้มสุด? (สมมติฐาน: Fine-tune 30–60 MB vs Build 300+ MB)

Demand ต้องพิสูจน์

สตูดิโอ/เอเจนซีไทยยอมเปลี่ยนจาก tool ต่างชาติไหม — เงื่อนไข: ราคา / ภาษาไทย / ลิขสิทธิ์สะอาด

ความเสี่ยงหลัก

Model ต่างชาติพัฒนาเร็วกว่า → ต้องนิยาม "ช่องว่างที่ไทยชนะได้" (ภาษา/วัฒนธรรม/ลิขสิทธิ์)



F2 — Bangkok AI Creative Market

Gate เดือน 4 (เร็วสุด)

DITP + DAAT + AICAT

คำถามชี้ขาด

Standalone หรือเกาะ event DITP เดิม? (สมมติฐาน: เกาะ event ปี 1 = 5–10 MB → standalone ปี 3 = 30+ MB)

Demand ต้องพิสูจน์

ผู้ซื้อต่างชาติสนใจ AI Creative content ไทยจริงไหม — สืบสวนผ่านเครือข่าย DITP

ความเสี่ยงหลัก

จัดงานแล้วไม่มี deal → ต้องมี matchmaking pipeline ก่อนงาน · ถ้า Go ต้อง lock งบประมาณปี 2570



F3 — National AI Creative Sandbox

Gate เดือน 5

NIA + BDI + AICAT

งบ Pillar ใหญ่สุด 35%

คำถามชี้ขาด

ใครเป็น platform host (BDI? depa? เอกชน?) · เกณฑ์คัดโปรเจกต์คืออะไร?

Demand ต้องพิสูจน์

SME/ครีเอเตอร์ที่ร่ายพร้อมเข้าทดสอบ · infra ที่ต้องการ: compute credits / licensed tools / dataset access

ความเสี่ยงหลัก

กลายเป็น "แจกของฟรี" ไม่เกิด case พาณิชย์ → เกณฑ์คัดต้องมี path to commercialization



F4 — Creator AI Toolkit (เชื่อม OFOS)

Gate เดือน 6

depa + CEA + AICAT

คำถามชี้ขาด

เชื่อม OFOS ทางเทคนิค+งบอย่างไร? ใครจ่ายค่า license? (สมมติฐาน: 15–25 MB ปี 1)

Demand ต้องพิสูจน์

สาย "AI ขั้นสูง" ใน OFOS มีผู้สมัครเป้าหมายกี่คน · skill ไหนตลาดต้องการ (โยง Talent Survey)

ความเสี่ยงหลัก

OFOS เป็นโครงการการเมือง → ต้องมี standalone mode · ต้องประสาน **THACCA** (ช่องว่าง stakeholder)



F5 — AI Creative Export Accelerator

Gate เดือน 5

DITP + DAAT

คำถามชี้ขาด

DITP รับเป็นเจ้าภาพร่วมอย่างเป็นทางการไหม? (สมมติฐาน: cohort 10–15 ราย ปีละ 10–15 MB)

Demand ต้องพิสูจน์

บริษัท content/tool ที่ "พร้อม export ถ้ามีคนช่วย" มีกี่ราย — ผ่าน DAAT/TACGA/สมาคมผู้กำกับ

ความเสี่ยงหลัก

เข้าซ้อนโครงการ export เดิมของ DITP → ต้องนิยาม unique value (AI-specific)



② LOI — หนังสือแสดงเจตจำนง + เป้าหมาย 18 องค์กร

ไฟล์ 30

ลักษณะ: Non-binding (แสดงเจตจำนง ไม่ผูกพันกฎหมาย/การเงิน) → ยกระดับเป็น MOU ภายหลัง · เป้า ≥10 ฉบับภายในเดือนที่ 2

ความร่วมมือ 5 ด้าน (เลือกได้มากกว่า 1)

① Sandbox Partner

ส่งโครงการ/ทีมเข้าทดสอบ AI ในการผลิตจริง

② Talent Partner

รับคนผ่านอบรมเข้าทำงาน / ส่งคนเข้าอบรม [ระบุจำนวน/ปี]

③ Data Partner

สนับสนุนข้อมูล/ผลงานเข้า Thai Creative Dataset (เงื่อนไขลิขสิทธิ์ตกลงร่วม)

④ Resource Partner

สนับสนุนงบ เครื่องมือ สถานที่ ทรัพยากร

⑤ Market Partner

ร่วมกิจกรรมตลาด/ส่งออกผลงาน AI Creative

แบบสอบถามแนบท้าย 7 ข้อ → ป้อนเข้าระบบ

ข้อ	คำถาม	ใช้ทำอะไร
1-3	ใช้ AI แล้วหรือยัง · เครื่องมือ+ค่าใช้จ่าย · อุปสรรคอันดับ 1	Demand (หมวด A)
4	ตำแหน่ง/ทักษะ AI Creative ที่ต้องการรับใน 1-2 ปี กี่อัตรา	Talent Market Survey ฉบับย่อ
5	สนใจทดสอบ use case ไດใน Sandbox	F3 Demand
6	จะเปลี่ยนมาใช้ Thai Foundation Model ใหม่ เงื่อนไขคืออะไร	F1 Demand
7	ต้นทุนผลิตต่อชิ้นงานโดยประมาณ (ไม่บังคับ/เป็นความลับ)	CPCI Baseline Panel

เป้าหมาย 18 องค์กร — 3 กลุ่ม

กลุ่ม / ช่องทาง	องค์กร	ผู้ประสาน	LOI ด้าน
กลุ่ม 1 ผ่านกรรมการ/สมาคมในคณะ ง่ายสุด — 8 ราย	สตูดิโอสมาชิกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย × 2	ผู้ทรงคุณวุฒิ ๙.๒	1, 2
	สตูดิโอ animation/CG สมาชิก TACGA × 2	ผู้ทรงคุณวุฒิ ๙.๓	1, 2, 3
	เอเจนซีสมาชิก DAAT × 2	ผู้ทรงคุณวุฒิ ๙.๔	1, 2, 5
	เครือข่ายสมาคมคอนเทนต์ครีเอเตอร์ × 2	ผู้ทรงคุณวุฒิ ๙.๕	1, 2
กลุ่ม 2 ผ่านที่ปรึกษา Annex B 2 ราย	เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนต์ (Broadcast/Media)	ที่ปรึกษา B1	1, 3, 5
	บิทคับ ออนไลน์ (Digital Assets)	ที่ปรึกษา B4	4
กลุ่ม 3 เป้าหมายใหม่ ปิดช่องว่าง Stakeholder — 8 ราย	แพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง/ช่องทีวี ≥1 (ปิด gap Broadcast)	ประธาน/เลขาฯ	3, 5
	มหาวิทยาลัย ≥2 (ปิด gap Talent pipeline)	ที่ปรึกษา B3	2
	ค่ายเพลง/ดนตรี ≥1 (สาขาใหม่)	ประธาน/เลขาฯ	1, 3

	สตูดิโอเกม ≥ 1 (สาขาใหม่)	ประธาน/เลขาฯ	1, 2
	VC / สถาบันการเงิน ≥ 1 (ปิด gap Co-invest)	ที่ปรึกษา B4 / NIA	4

 เกณฑ์สำเร็จ (เดือน 2)

≥ 10 LOI ลงนาม · แบบสอบถามครบ $\geq 80\%$ · ครบ ≥ 5 สาขา (Film / Animation / Ad / Content / อื่น) — ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 รายรับโควตาคนละ 2 องค์กร

ปัญหา 1: ไม่มี Baseline

ไม่รู้ต้นทุนวันนี้ → พิสูจน์การลดไม่ได้

ปัญหา 2: เทียบข้ามสาขาไม่ได้

ต้นทุนหนัง ≠ โฆษณา ≠ คลิปครีเอเตอร์

ปัญหา 3: Attribution

ลดเพราะ COE หรือเพราะ AI โลกถูกลงเอง?

นิยาม: Standard Creative Unit (SCU) รายสาขา

สาขา	หน่วยมาตรฐาน (SCU)	องค์ประกอบต้นทุนที่วัด
Film/Video	นาที่ผลงานสำเร็จ (เช่น โฆษณา 30 วิ, ซีรีส์ 1 ตอน)	Pre-production, ถ่ายทำ, Post (ตัดต่อ/CG/เสียง), คน-ชั่วโมง
Animation/CG	นาที่ animation สำเร็จ (แยก 2D/3D)	Asset creation, rigging, render, คน-ชั่วโมง
โฆษณาดิจิทัล	แคมเปญมาตรฐาน (1 KV + 3 adaptation + วิดีโอ 15 วิ)	Creative, production, revision rounds
Content Creator	คลิป long-form 10 นาที + short-form	คน-ชั่วโมง, ค่า tool/subscription, outsource
Music / Game	กำหนดเมื่อมี LOI จากสาขานั้น	—

สูตรคำนวณ

$$CPCI_สาขา(t) = (\text{ต้นทุนเฉลี่ยต่อ SCU ปี } t / \text{ต้นทุนเฉลี่ยต่อ SCU ปีฐาน}) \times 100$$

$$CPCI_รวม(t) = \sum [CPCI_สาขา(t) \times W_สาขา] \quad W = \text{สัดส่วนมูลค่าตลาด (CEA/สศช.)}$$

เป้า 5 ปี: $CPCI_รวม \leq 70$ (= ลดลง 30% จากปีฐาน, ปรับเงินเฟ้อแล้ว)

การเก็บข้อมูล 3 ชั้น (ตรวจสอบไขว้)

ชั้น	วิธี	ขนาด/ความถี่
1. Panel Survey	บริษัทอาสารายงานต้นทุนต่อ SCU — เริ่มจากผู้ลงนาม LOI (ข้อ 7) · anonymized	≥8 ราย/สาขา · ทุก 6 เดือน
2. Project-based	ต้นทุนจริงโครงการ Sandbox (F3) ก่อน/หลังใช้ AI — paired comparison	ทุกโปรเจกต์ Sandbox
3. Market price	Rate card เอเจนซี · ค่า subscription เครื่องมือ · ค่าจ้าง freelance	Desk research · ทุก 6 เดือน

⚠️ แก่ Attribution: Difference-in-Differences

เทียบกลุ่มเข้าร่วม COE (treatment) กับ panel ที่ยังไม่เข้าร่วม (comparison) → เฉลิมเฉพาะ delta ที่ COE ทำจริง · ภาษารายงาน: "ผู้เข้าร่วมโครงการ COE มีต้นทุนต่ำกว่ากลุ่มเทียบ X%" สอดคล้องหลัก "ร่วมขับเคลื่อน"

🔒 ธรรมชาติข้อมูล

ต้นทุนรายบริษัท = ความลับการค้า → BDI เก็บ anonymized · เผยแพร่เฉพาะดัชนีรวม (≥5 ราย/เซลล์) · DAAT+สมาคม validate นิยาม SCU · เผยแพร่ methodology paper = ผลงาน Pillar 3 ด้วย

กิจกรรม	เดือน 1	เดือน 2	เดือน 3	เดือน 4	เดือน 5	เดือน 6
ตั้งทีมศึกษา 5 ชุด + อนุมัติ TOR (ประชุมครั้งที่ 1)						
ส่ง LOI + แบบสำรวจ 18 องค์กร → สัมภาษณ์						
Cost Index: ออกแบบ SCU + validate + อนุมัติ						
Cost Index: เก็บ Baseline round						
สัมภาษณ์เชิงลึก + Technical/Financial assessment						
Gate F2 — Bangkok AI Creative Market						
Gate F3 Sandbox + F5 Export Accelerator						
Gate F1 Foundation Model + F4 Toolkit/OFOS						
ประกาศ CPCI Baseline = 100						
สรุปรายงาน + ชุด KPI จริง (ประชุมครั้งที่ 3)						

= Go/No-Go/Pivot Gate · F2 ตัดสินก่อนเพื่อ lock งบประมาณปี 2570 · คณะทำงานหลักประชุมทุก 2 เดือน (ครั้งที่ 1, 2, 3)

งบประมาณ Phase 1

Feasibility Study — 6.0 MB		Cost Index — 2.5 MB	
รายการ	MB	รายการ	MB
ทีมศึกษา/ที่ปรึกษา 5 โปรเจกต์	3.0	ออกแบบ methodology + paper	0.5
สำรวจ Demand + Talent Market Survey	1.5	Panel survey 2 รอบ (incentive + วิเคราะห์)	1.5
Technical assessment (F1 เป็นหลัก)	1.0	ระบบจัดเก็บข้อมูล (ใช้ infra BDI เดิม)	0.5
ประชุม/workshop ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	0.5		

รวม Phase 1 = 8.5 MB ≈ 10% ของงบปี 1 (83 MB)

หลักคิด: ลงทุน 10% เพื่อ validate ก่อนใช้ 90% ที่เหลือ — ผล Feasibility ใช้เป็นเอกสารแนบคำของบประมาณต่อ สดช. / สำนักงบประมาณ



Next Steps

1. เข้าร่วมประชุมครั้งที่ 1

เสนออนุมัติ TOR ทีมศึกษา 5 ชุด + LOI template + CPCI methodology (เอกสาร 29-31)

2. แจกไคตา LOI

ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ราย x 2 องค์กร + ที่ปรึกษา B1/B3/B4 + ประธาน/เลขาฯ รับกลุ่ม 3 (ปิดช่องว่าง stakeholder)

3. BDI เริ่มร่าง SCU ทันที

นิยาม SCU + แบบฟอร์ม → DAAT/สมาคม validate ให้ทันอนุมัติเดือน 2 — เป็น critical path ของ Baseline