

แผนงบประมาณพоди Base Case (~500 ล้านบาท / 5 ปี)

คณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศปัญญาประดิษฐ์ด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Economy) · 5 มิ.ย. 2569

2,023 → 500

ปรับ scope จากต้นทุน bottom-up เต็ม 2,023 ลบ. เหลือ 500 ลบ. (~25%) — เลือกทำของที่เป็นสินทรัพย์สะสม + พิสูจน์ผลเร็ว + พึ่งทรัพยากรรัฐที่มีอยู่ (in-kind) ก่อน แล้วใช้ผลขอเพิ่มงบรอบถัดไป

1. การจัดสรร 500 ลบ. รายโครงการ

โครงการ	งบเต็ม	ในแผน	สัดส่วน (เต็ม=เทา · ในแผน=เขียว)	ทำแคไหน
3. Sandbox Platform	424	150		ลด scale (เครื่องยนต์ผลิต use case + หลักฐานลดต้นทุน 30%)
1. Foundation Model	517	120		Dataset-first + Fine-tune POC เท่านั้น (เลื่อน train ใหญ่)
4. Creator AI Toolkit	457	100		ลดเป้าผู้ใช้ + pool seats + เกาะ Thai MOOC
2. Bangkok AI Summit	329	80		เกาะ event เดิมเท่านั้น (ไม่ standalone)
5. Export Accelerator	296	30		นำร่องเล็ก fold เข้า Summit matchmaking
งบสนับสนุน (Feasibility/เลขาฯ/IP/M&E)	—	20		บริหารส่วนกลาง
รวม	2,023	500	ประหยัด ~1,523 ลบ.	

2. การจัดสรรรายปี (ปี 1–5)

โครงการ	ปี 1	ปี 2	ปี 3	ปี 4	ปี 5	รวม
3. Sandbox	25	30	35	30	30	150
1. Foundation (Dataset-first)	20	30	30	22	18	120
4. Toolkit	8	22	25	23	22	100
2. Summit (เกาะ event)	3	18	20	20	19	80
5. Export (นำร่อง)	0	3	5	11	11	30
งบสนับสนุน	8	3	3	3	3	20
รวมต่อปี	64	106	118	109	103	500

โครงสร้าง 1-3-5: ปี 1–2 วางฐาน (เบากว่า) · ปี 3–4 พิค (scale) · ปี 5 รวบรวมผล + เตรียมขอเพิ่มงบ

3. แหล่งทุน 500 ลบ.

แหล่ง	สัดส่วน	ลบ.	หมายเหตุ
งบดำเนินงาน + in-kind หน่วยสมาชิก (CEA/depa/NIA/BDI/DITP)	45%	~225	LANTA · voucher engine · Thai MOOC · pavilion เดิม
depa Digital Economy Fund	18%	~90	Toolkit + Sandbox
NIA Innovation Fund	14%	~70	Sandbox grants
คำขอโครงการพิเศษผ่าน สดช.	13%	~65	Dataset + ส่วนกลาง
เอกชน co-invest / co-funding (สสว.)	10%	~50	Toolkit · Export · Summit sponsor

เงินสดใหม่ที่ต้องของบจริงเพียง ~65–155 ลบ. ที่เหลือเป็น in-kind/งบเดิม → ขอผ่านง่ายกว่ามาก

4. สิ่งที่ตัด/เลื่อน (ประหยัด ~1,540 ลบ.)

ตัด/เลื่อน	จาก	ประหยัด	ไปทำเมื่อ
Train โมเดลใหญ่ / Build from scratch	F1	~400	รอบงบหน้า (หลัง dataset พิสูจน์)
Toolkit เป้า 600k + license ทุกคน	F4	~350	ขยายเมื่อได้งบเพิ่ม
Pavilion งานโลก + trade mission เต็ม	F5	~270	รอบงบหน้า
Sandbox scale เต็ม (860 โปรเจกต์)	F3	~270	ขยายเมื่อได้งบเพิ่ม
Summit standalone international	F2	~250	ปี 3+ ถ้าดีลปี 1-2 คู้ม

5. เส้นทางยกระดับ (500 → 2,000)

ปี 1-2 ใช้ 500 ลบ. ทำ 5 โครงการแบบลดขนาด + เก็บหลักฐาน (use case · ลดต้นทุน · dataset · adoption)

↓

ปี 2.5 ใช้ผล + LOI เอกชน + Feasibility → เสนอ คกก.แม่/กรม. ขอ "ยกระดับเรือธงชาติ"

↓

ปี 3+ ถ้าได้ไฟเขียว → ขยาย: train Foundation Model เต็ม · Summit standalone · Export pavilion · Sandbox scale

หัวใจ: 500 ลบ. ไม่ใช่ "ทำได้แค่นี้" แต่เป็น "พิสูจน์ให้ได้เพื่อปลดล็อกก้อนใหญ่" — ตรงกับแนวทาง ดร.อภิรดี (เริ่ม qualitative + ตั้ง KPI/งบจริงระหว่างทาง)

จัดทำโดย สมาคมสร้างสรรค์ปัญญาประดิษฐ์ไทย (AICAT) · มิถุนายน 2569 · ประมาณการเชิงวางแผน (ปรับหลัง Feasibility Study)